P R O T O K Ó Ł   Nr  4   /11

z przebiegu posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu odbytego

w dniu 14 czerwiec 2011 r.

W posiedzeniu wg prowadzonej listy obecności wzięło udział 7 członków komisji na ogólny stan 8.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Hieronim

Birk

- Z-ca Wójta

2. Krzysztof

Słomianny
- Skarbnik Gminy

3. Marek

Budziński
- p.o. dyrektora GOK

Do pkt.1


Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisjiKrzysztof Szerment serdecznie witając wszystkich obecnych.
Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych, co wobec składu komisji wynoszącego 8 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Do pkt.2


Tu Przewodniczący posiedzenia Krzysztof Szerment przedstawił projekt porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie w brzmieniu jak niżej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3.   Rozbudowa GOK-u .

4. Sprawy bieżące.

Do pkt.3

Na wstępie Z-ca  Wójt Hieronim Birk  zwrócił się do wszystkich obecnych o wyrozumiałość w temacie zwołania posiedzenia komisji tuż przed sesją. Następnie omówił sprawę dodatkowego dofinansowania dla zakończenia inwestycji rozbudowa GOK, aby nie wstrzymywać prac. Jak przypomniał , że w roku 2010 rozstrzygnięto przetarg na w/w inwestycję na kwotę 2.897.000,00 tys zł, a 28 czerwca 2010 roku na sesji podjęta została decyzja o dofinansowaniu zadania do najniższej oferty przetargu i tak zadanie rozpoczęto i realizacja jest obecnie. W trakcie wykonywania robót doszło do tego ( jak  w większości inwestycji realizowanych na terenie gminy) zakres prac musiał zostać poszerzony lub też nie był do szacowany w pełnej wysokości. W związku z powyższym zwrócił się o udzielenie dofinansowania zadań które muszą wejść i powinny wejść  tj. 

1) zadania, które nie mogły być przewidziane na etapie przygotowywania tej inwestycji ,

2) zadania, które mają być realizowane na wniosek Rady Sołeckiej ( dokonała kilku wizytacji na obiekcie),

3) zakres prac, które powinny być wykonane dla zakończenia inwestycji.

Ogółem jest punktów 17, a wartość całego zdania wynosi 487.709,84 zł. Dodał również, iż część tych zadań nie mogła być wcześniej sygnalizowana, ponieważ nie było wolnych środków. W dniu 30.05.2011 została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim na budowę drogi Siedlec – Karna – Nieborza – Reklinek  i stąd pojawiły się środki na w/w zadanie.
W dyskusji nad zagadnieniem kolejno zabierali głos:

radny Wiesław Żydzik  odnosząc się do zagadnienia przypomniał o obietnicy Wójta, że wszystkie zaoszczędzone środki będą przeznaczone na drogi; 
 radny Tadeusz Mąkosa m.in. powiedział: inwestycja szczególna, z której korzysta nie tylko GOK, lecz urząd i inne instytucje;
radny Krzysztof Szerment  stwierdził, iż jak się cos zaczyna należy skończyć .

W wyniku głosowania  6 członków komisji opowiedziała się za  dokonanie zmian w budżecie i udzielenia dofinansowania dla GOK-u , 1 głos był wstrzymujący.
Do pkt. 4

 Tu głosu nie zabierano.
Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 13.45 przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.  

          PROTOKOŁOWAŁA



     PRZEWODNICZĄCY   KOMISJI
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